

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Generador Seguro de Contraseñas
11 de mayo - 28 de junio 2026

SEMANA	TEMA	HITO REALIZADO
Semana 1 11-17 Mayo	Análisis y Diseño Arquitectónico	Diseño arquitectónico completado • 3 Diagramas • Requisitos claros
Semana 2 18-24 Mayo	Implementación Backend Seguridad Criptográfica	Backend genera contraseñas seguras • PasswordGenerator • CSPRNG funcional • Tests manuales
Semana 3 25-31 Mayo	Backend - Validación de Fortaleza y API	API REST completada • Endpoint /api/v1/password • Rate limiting • Security headers • Logging
Semana 4 1-7 Junio	Backend Testing + Frontend Inicial	Backend verificado • Tests en Swagger UI • CORS funcionando • Frontend estructura HTML • Primeros estilos CSS
Semana 5 8-14 Junio	Frontend - Conexión con Backend	Frontend conectado al Backend • Fetch API implementada • Manejo de respuestas • Medidor de fuerza • Copiar portapapeles
Semana 6 15-21 Junio	Frontend - Características Avanzadas y Pulido	Sistema completamente funcional • Historial (localStorage) • Regenerar contraseña • CSS responsivo • Bugs corregidos
Semana 7 22-28 Junio	Documentación Final y Videos	Proyecto completado • README completo • .gitignore configurado • Videos grabados • Documentación final • GitHub actualizado